

2023年度上半期 『名古屋・豊田キャンパス工事』 スケジュール

		2023年													
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
名古屋 キャン パス	I センタービル4階西側教室改修工事							工事 (4か月) 2023年11月まで							
	II センタービル4階トイレ改修工事							工事 (4か月) 2023年11月まで							
	III 1号館照明器具LED化工事							工事 (1.5か月)			● 運用開始 →				
	IV 5号館西館空調機更新工事							工事 (1.5か月)			● 運用開始 →				
豊田 キャン パス	I アイスアリーナ改修フェンスレス工事	工事 (2か月) 5月19日ま				● 運用開始 →									
	II 17号館4-5階・21号館1階大教室化改修工事							工事 (1.5か月)			● 運用開始 →				
	III 2号館2階学生ラウンジ他空調機更新工事							工事 (1.5か月)			● 運用開始 →				
備考		◎ 春学期開										◎ 秋学期開			